

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 2015/08/20-construct

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Rekonštrukcia Materskej školy v Mučíne“

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Mučín**
Splnomocnený zástupca: **MVDr. Zoltán Benkő, starosta**
Sídlo: Bernolákova 10/1, 985 31 Mučín
IČO: 00316245
DIČ: 2021115085
Bankové spojenie: OTP Banka
Číslo účtu: 8194903/5200

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **CONSTRUCT, s.r.o.**
Sídlo: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Štatutárny orgán: **Ing. Milan Podhora**
konateľ

Zástupca vo veciach
organizačno-technických: Ing. Milan Podhora

IČO: 36037991
DIČ: 2020081371
IČ pre DPH: SK2020081371
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Lučenec
Číslo účtu: 034049872/0900
Registrácia: Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sro, číslo vložky: 6099/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.

Zmluvné strany v zmysle článku XII., bodu 12.3 Zmluvy o dielo č. 2015/08/20-construct uzatvorenej dňa 20.08.2015, uzatvárajú tento Dodatok č.1, ktorým sa upravuje a mení predmetná zmluva nasledovne:

Článok III., ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY, bod 3.1 zmluvy sa mení takto:

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
začatie realizácie diela: **odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
ukončenie realizácie: **do 31.10.2015**
Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe právoplatného rozhodnutia o povolení užívania stavby (kolaudačného rozhodnutia) odovzdať toto dielo objednávateľovi.

Článok V., PLATOBNÉ PODMIENKY, bod 5.6.4 zmluvy sa mení takto:

- 5.6.4 "bankovú záruku Performancebond" nahradí zhotoviteľ po ukončení diela bankovou zárukou – Warrantybond (garančná záruka) vo výške 5% z ceny diela bez DPH, najneskôr do 14 dní od podpisu protokolu o prevzatí dokončenej stavby. Banková záruka Warrantybond zanikne uplynutím 60 mesiacov od podpísania preberacieho protokolu celého diela „Rekonštrukcia Materskej školy v Mučine. Zhotoviteľ môže požiadať počas záručnej doby kedykoľvek objednávateľa o vrátenie tejto bankovej záruky (Warrantybond) najskôr však po 3 mesiacoch od protokolárneho odovzdania diela, počas záručnej doby diela, je objednávateľ povinný túto bankovú záruku uvoľniť do 7 pracovných dní, od doručenia tejto žiadosti. Banková záruka sa môže nahradiť vinkuláciou finančných prostriedkov.

Článok XII., ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 12.10, Príloha 12.1.4 zmluvy sa doplní o nový Harmonogram postupu prác

Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, pričom dve vyhotovenia sú určené pre zhotoviteľa a tri vyhotovenia pre objednávateľa. Tento dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania.

V Mučine, dňa 21.08.2015

V Lučenci, dňa 21.08.2015

za objednávateľa:



Obec Mučín

za zhotoviteľa:

Stamp of CONSTRUCT s.r.o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, Tel: 047 432 71 41, IČO: 36037991 IČ DPH: SK2020087371

CONSTRUCT, s.r.o.
Ing. Milan Podhora
konateľ

HARMONOGRAM

Stavba: Rekonštrukcia Materskej školy v Mučine

Objednávateľ: Obec Mučín

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Miesto: Mučín

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	Mesiac		
	Rekonštrukcia Materskej školy v Mučine		08/2015	09/2015	31/10/2015
1.	Stavebné práce	122 906,36	/	/	/
2.	Zdravotechnika	10 044,01	/	/	/
3.	Vykurovanie	11 691,98	/	/	/
4.	Bleskozvod	3 737,28	/	/	/
Celkom		148 379,63			

Poznámka: Príloha k DODATKU č.1 Zmluvy o dielo 2015/08/20-construct

CONSTRUCT s.r.o.
Vajanského 86/984/01 Lučenec
-1- Tel.: 047 432 71 41
IČO: 36037991 / DPH: SK2020081371